



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทรายมูล

ที่ ยส ๕๒๕๐๕/๒๐๗

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล

ตามที่เทศบาลตำบลทรายมูล ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจาก กองช่าง เทศบาลตำบลทรายมูล ได้นำส่งร่างขอบเขตของงานและรายชื่อคณะกรรมการต่างๆ ให้งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายมูล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทรายมูลใหม่ โดยขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวนรยา มุละชีวะ)

เจ้าหน้าที่

(นางมาริชา ไชยวิเศษ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางนริรัตน์ วายโสกา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพิชิต เจริญผล)

ปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล

(นายสัมภาษณ์ มุลสาร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลทรายมูล (E๖๖๐๓๐๐๐๑๗๔๔) ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตปิดผิวทางพารา แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายมูล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาล ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตปิดผิวทางพารา แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายมูล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร เทศบาล ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๖